

বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক সংখ্যা	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম মান	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			অর্জন
১	হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সম্বলিত ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন	২৫	[১.১] ১:২৫,০০০/ ১:২৫০০ স্কেলের ২৩০ টি মানচিত্র প্রণয়নের জন্য জরিপ কাজ সম্পন্নকৃত	[১.১.১] জরিপ কাজ সম্পন্ন	সংখ্যা	১০	২৩০	২১৫	২০০	১৭৫	১৭৫	০	৬০%	ক। ২০২৩-২০২৪ মাঠ মৌসুমে ১:২৫০০ স্কেলের ১৫৬ টি শীটের মাঠ জরিপ কাজ শুরুর প্রস্তুতি চলছে। মাঠ জরিপ কাজ শুরু হলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। খ। অধিদপ্তরের জনবল স্বল্পতা ও কাজের পরিধির কথা বিবেচনা করে ১:২৫,০০০/ ১:২৫০০ স্কেলের ২৩০ টি মানচিত্র প্রণয়নের পরিবর্তে ১:২৫০০ স্কেলের ১৫৫ টি মানচিত্র প্রণয়নের জন্য জরিপ কাজ সম্পন্নের বিষয়ে এপিএ সংশোধনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।
			[১.২] ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২য় সংস্করণের জন্য জরিপ কাজ সম্পন্নকৃত ১:২৫,০০০ স্কেলের ২১৫ টি মানচিত্রের ডিজিটাইজেশন করার কাজ সম্পন্নকৃত।	[১.২.১] ডিজিটাইজেশন সম্পন্ন	সংখ্যা	৫	২১৫	২০৫	১৯৫	১৭৫	১৭৫	৮৫	৮৫	৮৫
			[১.৩] ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২য় সংস্করণের জন্য জরিপ কাজ সম্পন্নকৃত ১:২৫,০০০ স্কেলের ২১৫ টি মানচিত্রের ডিজিটাইজেশন করার কাজ সম্পন্ন করার পর দেশের প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত বাহিনী সমূহের চাহিদার শ্রেণিতে মানচিত্র সরবরাহ করা।	[১.৩.১] মানচিত্র সরবরাহ	%	৭	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮৫	৮০	৮০	১ম ত্রৈমাসিকে এই অর্জন হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক সংখ্যা	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			অর্জন
২	বাংলাদেশের ৪৯৫ টি উপজেলার ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়ন	২০	[২.১] দেশের ১৫০ টি উপজেলার ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের জন্য জরিপ কাজ সম্পন্নকৃত	[২.১.১] জরিপ কাজ সম্পন্ন	সংখ্যা	১০	১০০%	৯০%	১০০%	১১০	১২০	১১০	০	দেশের ১৫০ উপজেলার ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের জন্য জরিপ কাজ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ মাসে শুরু হবে। ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.২] দেশের ১৫০ টি উপজেলার ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের জন্য জিও ডাটা বেইজ প্রস্তুতকৃত	[২.২.১] প্রস্তুতকৃত জিও ডাটা বেইজ	সংখ্যা	১০	১০০%	৯০%	১০০%	১১০	১২০	১১০	০	দেশের ১৫০ উপজেলার ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের জন্য জরিপ কাজ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ মাসে শুরু হবে। ৩য় ও ৪র্থ কোয়ার্টারে লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হবে।
৩	GNSS-CORS এর নেট ওয়ার্ক পরিষি সম্প্রসারণ ও টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণ	১৫	[৩.১] সারাদেশে ৭৩ টি স্থান নির্বাচন পূর্বক GNSS- CORS স্টেশন স্থাপনকৃত	[৩.১.১] স্থাপনকৃত স্টেশন	সংখ্যা	৮	১০০%	৮০%	১০০%	৮২	৩৯	৩৬	০	জাপান থেকে আমদানীকৃত GNSS- CORS স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয় মালামাল সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখে অধিদপ্তরের খামাল কোন্ট্রোল অফিসে পৌঁছেছে। বর্তমানে উক্ত মালামালসমূহ নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরের কাজ চলছে। এছাড়া স্টেশন স্থাপন ও টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ০৪ টি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। একারণে ১ম ত্রৈমাসিকে অর্জন দৃশ্যমান হয় নাই।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
						১০০%	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৩.২] সারাদেশে স্থাপিত ৭৩ টি GNSS-CORS স্টেশনের সাথে অধিদপ্তরের সার্ভারের সংযোগ স্থাপনকৃত	[৩.২.১] স্থাপিত সংযোগ	সংখ্যা	৩	৪৮	৪৫	৪২	৩৯	৩৬	০	জাপান থেকে আমদানিকৃত GNSS- CORS স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয় মালামাল সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখে অধিদপ্তরের ধামাল কোট অফিসে পৌঁছেছে। বর্তমানে উক্ত মালামালসমূহ নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরের কাজ চলছে। এছাড়া স্টেশন স্থাপন ও টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ০৪ টি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। একারণে ১ম ত্রৈমাসিকে অর্জন দৃশ্যমান হয় নাই।
			[৩.৩] চট্টগ্রাম রাস্তাদিয়াস্থ টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণ (স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ এবং প্রধান সার্ভারে তথ্য প্রেরণ ও সংরক্ষণ)	[৩.৩.১] টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণ	%	৪	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	০	জাপান থেকে আমদানিকৃত GNSS- CORS স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয় মালামাল সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে ১৮ জুলাই ২০২৩ তারিখে অধিদপ্তরের ধামাল কোট অফিসে পৌঁছেছে। বর্তমানে উক্ত মালামালসমূহ নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরের কাজ চলছে। এছাড়া স্টেশন স্থাপন ও টাইডাল স্টেশন আধুনিকীকরণের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপকের নেতৃত্বে ০৪ টি দল গঠন করা হয়েছে এবং তাদের প্রশিক্ষণের কাজ চলছে। একারণে ১ম ত্রৈমাসিকে অর্জন দৃশ্যমান হয় নাই।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সামগ্র্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ৪		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	অর্জন	মন্তব্য
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ৩		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	অর্জন	১ম ত্রৈমাসিকে এই অর্জন হয়েছে।
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর ৩		১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	অর্জন	১ম ত্রৈমাসিকে এই অর্জন হয়েছে।

*সাময়িক (provisional) তথ্য